Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE METAS EJERCICIO FISCAL 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Folio: 216828

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Programa Presupuestario 2028 - Educación superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: 4.3 ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS

Periodo de cumplimiento Anual

Periodo de Verificación: Trimestral

Metodo de Cálculo: PORCENTAJE

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Fórmula: PMSIA = (MSIA/MSIPA)*100

Variables:

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR
MSIA	MÓDULO	MÓDULO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN A ACTUALIZAR	13.00
MSIPA	MÓDULO	MODULO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PROGRAMADO A ACTUALIZAR	13.00

Resultado de las Variables: 100

Metas Programadas

Meta Programada: 16.00

Meta Modificada: 13.00

META PROGRAMADA				META MODIFICADA			META ALCANZADA			
No Periodo	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Semaforo
1	4.00	16.00	25.00	2.00	13.00	15.38	2.00	13.00	100.00	
2	4.00	16.00	25.00	4.00	13.00	30.77	1.00	13.00	25.00	
3	4.00	16.00	25.00	3.00	13.00	23.08	4.00	13.00	133.33	
4	4.00	16.00	25.00	4.00	13.00	30.77		13.00		

Fecha y hora de impresión: 01/10/2025 10:59:50 a.m.

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE METAS EJERCICIO FISCAL 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

COMENTARIOS			
Periodo	**Justificación modificación de metas**	**Observaciones**	**Medio de Verificación**
1	Se ha decidido modificar la programación de entregas de sistemas, pasando de cuatro por trimestre a un esquema de 2, 4, 3, 4. Esta reprogramación responde a los requerimientos específicos de los sistemas y las actualizaciones necesarias para garantizar su funcionamiento.	De acuerdo a lo programado en la Planeación de Sistemas 2025 se liberaron 2 módulos del sistema de información.	4.3 SISTEMAS2025-1
2		De los 4 módulos comprometidos para el segundo trimestre, uno ha sido concluido y entregado; los tres restantes presentan avances significativos, pero han requerido ajustes en su programación debido a la priorización del Sistema para el Nuevo Modelo Educativo, actualmente en desarrollo.	4.3 SISTEMAS2025-2
3	Se ha decidido modificar la programación de entregas de sistemas, pasando de cuatro por trimestre a un esquema de 2, 4, 3, 4. Esta reprogramación responde a los requerimientos específicos de los sistemas y las actualizaciones necesarias para garantizar su funcionamiento.	Debido a la reprogramación de algunos módulos pendientes, en este trimestre se desarrollaron 4 módulos en total.	4.3 SISTEMAS2025-3
4			

	Rojo		Amarllo		Verde	
Rango de Semáforo	0,00	65,00	65,00	85,00	85,00	120,00
	150,01	999.999,00	120,01	150,00		

Fecha: 01/10/2025 Hora: 11:01:14 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Fecha y hora de impresión: 01/10/2025 10:59:50 a.m.