

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE METAS EJERCICIO FISCAL 2025

Folio: 216822

Organo Superior: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Programa Presupuestario 2028 - Educación superior
Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: 4.3 ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nombre del indicador: PORCENTAJE DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS
Periodo de cumplimiento Anual
Periodo de Verificación: Trimestral
Metodo de Cálculo: PORCENTAJE
Sentido del Indicador: ASCENDENTE
Fórmula: $PMSIA = (MSIA/MSIPA)*100$
Variables:

| NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------|------------------|--|-------|
| MSIA | MÓDULO | MÓDULO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN A ACTUALIZAR | 13.00 |
| MSIPA | MÓDULO | MODULO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PROGRAMADO A ACTUALIZAR | 13.00 |

Resultado de las Variables: 100

Metas Programadas

Meta Programada: 16.00
 Meta Modificada: 13.00

| No Período | META PROGRAMADA | | | META MODIFICADA | | | META ALCANZADA | | | Semaforo |
|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|
| | Numerador | Denominador | Resultado | Numerador | Denominador | Resultado | Numerador | Denominador | Resultado | |
| 1 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 2.00 | 13.00 | 15.38 | 2.00 | 13.00 | 100.00 | |
| 2 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 4.00 | 13.00 | 30.77 | | 13.00 | | |
| 3 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 3.00 | 13.00 | 23.08 | | 13.00 | | |
| 4 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 4.00 | 13.00 | 30.77 | | 13.00 | | |



ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE METAS EJERCICIO FISCAL 2025

| COMENTARIOS | | | |
|-------------|---|---|-----------------------|
| Periodo | Justificación modificación de metas | Observaciones | Medio de Verificación |
| 1 | Se ha decidido modificar la programación de entregas de sistemas, pasando de cuatro por trimestre a un esquema de 2, 4, 3, 4. Esta reprogramación responde a los requerimientos específicos de los sistemas y las actualizaciones necesarias para garantizar su funcionamiento. | De acuerdo a lo programado en la Planeación de Sistemas 2025 se liberaron 2 módulos del sistema de información. | 4.3 SISTEMAS2025-1 |
| 2 | | | |
| 3 | Se ha decidido modificar la programación de entregas de sistemas, pasando de cuatro por trimestre a un esquema de 2, 4, 3, 4. Esta reprogramación responde a los requerimientos específicos de los sistemas y las actualizaciones necesarias para garantizar su funcionamiento. | | |
| 4 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|----------|--------|-------|--------|
| | Rojo | | Amarillo | | Verde | |
| Rango de Semáforo | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 85,00 | 85,00 | 120,00 |
| | 150,01 | 999.999,00 | 120,01 | 150,00 | | |

Fecha: 31/03/2025

Hora: 4:48:53 p.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

